



Приложение №3 к приказу
МКОУ «СОШ №24»
от 28.03.2022 г, № 277

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» при МКОУ «СОШ № 24»

№ п/п	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о Центре; - назначение руководителя Центра; утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	март 2022 г.
2	Создание и наполнение Интернет странички на официальном сайте школы	страница на сайте	март-май 2022 г.
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования АКМР	дизайн-проект	май 2022 г.
4	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования АКМР	проект зонирования	февраль 2022 г.
5	1. Повышение квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы»; 2. Формирование штатного расписания Центра; 3. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	май-август 2022 г.
6	Подготовка помещений: - косметический ремонт, приведение помещений учреждения в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	фотоотчет	июнь-август 2022 г.
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий в Центре.	планы мероприятий	июнь-август 2022 г.
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	отчет директора	до 20.08.2022 г.
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра (элективные курсы, факультативы, внеурочная деятельность)	приказ директора о зачислении	сентябрь 2022 г.
10	Открытие Центра в единый день открытия	информационное освещение в СМИ	01.09.2022 г.
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	отчет директора	ежемесячно